

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DELEGACIA DE POLÍCIA

PROP.: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

LOCAL: AV. DR. LUIZ RODRIGUES NUNES Nº 2.753 - CENTRO - CRISTAIS PAULISTA - SP

CONSTRUÍDO: 147,90m<sup>2</sup> - CONSTRUIR: 212,30m<sup>2</sup> - TOTAL: 360,20m<sup>2</sup>

DATA: 12/05/2014 - FONTE: CPOS - BOLETIM 161

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.873,86						R\$ 5.873,86
2	FUNDAÇÕES	R\$ 48.019,01						R\$ 48.019,01
3	ESTRUTURA		R\$ 22.950,32					R\$ 22.950,32
4	ALVENARIA		R\$ 40.016,91					R\$ 40.016,91
5	LAJE			R\$ 23.251,79				R\$ 23.251,79
6	COBERTURA			R\$ 39.954,68				R\$ 39.954,68
7	ESQUADRIAS			R\$ 31.867,49				R\$ 31.867,49
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				R\$ 6.768,45			R\$ 6.768,45
9	REVESTIMENTOS				R\$ 56.184,05			R\$ 56.184,05
10	PISO				R\$ 32.379,60			R\$ 32.379,60
11	APARELHOS					R\$ 3.540,41		R\$ 3.540,41
12	ACESSIBILIDADE					R\$ 5.539,80		R\$ 5.539,80
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 17.679,54		R\$ 17.679,54
14	PINTURA						R\$ 23.997,76	R\$ 23.997,76
15	SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO						R\$ 752,40	R\$ 752,40
16	LIMPEZA						R\$ 3.768,00	R\$ 3.768,00
	<b>BDI: 25%</b>	R\$ 13.473,22	R\$ 15.741,81	R\$ 23.768,49	R\$ 23.833,03	R\$ 6.689,94	R\$ 7.129,54	R\$ 90.636,01
	<b>SUBTOTAL</b>	R\$ 67.366,09	R\$ 78.709,04	R\$ 118.842,45	R\$ 119.165,13	R\$ 33.449,69	R\$ 35.647,70	R\$ 453.180,07
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>	R\$ 67.366,09	R\$ 146.075,13	R\$ 264.917,58	R\$ 384.082,70	R\$ 417.532,39	R\$ 453.180,09	R\$ 453.180,07

LUCIANO GUSTAVO GARCIA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 5062239055

MIGUEL MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL